

**ZARZĄDZENIE NR 467/2019
PREZYDENTA MIASTA MIELCA**

z dnia 31 grudnia 2019 r.

**w sprawie oceny aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca
na lata 2016 - 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz pkt K.2 Tabela 117 L.p. 4 Załącznika Nr 1 do uchwały nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023, zmienionej uchwałami: nr XXXIII/335/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., nr XLIX/482/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. oraz nr IX/91/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonać oceny aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016 – 2023, w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 podlega ogłoszeniu na stronie internetowej miasta Mielca.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Mielca


Jacek Wiśniewski

Załącznik do zarządzenia Nr 467/2019
Prezydenta Miasta Mielca
z dnia 31 grudnia 2019 r.



Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023

Okres sprawozdawczy: 2016-2018



Spis treści

Wstęp	3
I. Monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	4
II. Zespół i procedura ewaluacji	5
III. Przebieg realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych projektów	6
IV. Stopień Realizacji projektów i założonych celów Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023	27
V. Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych i pozostałych	28
VI. Rozkład źródeł dofinansowania projektów z listy projektów podstawowych oraz pozostałych	29
VII. Ocena stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu	32
VIII. Podsumowanie	33

Wstęp

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 został przyjęty Uchwałą nr XXVIII/282/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 grudnia 2016r. zmienioną uchwałą nr XXXIII/335/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r., oraz uchwałą nr XLIX/482/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 325/6874/17 z dnia 18 lipca 2017r. wpisał do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023 zmienionej Uchwałą nr 465/9714/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie w sposób możliwie kompleksowy, przejrzysty i elastyczny programu potencjalnych działań oraz możliwych źródeł finansowania w zakresie rewitalizacji Miasta Mielca. Ważną przesłanką do opracowania Programu były możliwości wsparcia poszczególnych inwestycji zewnętrznymi środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Ujęcie projektu w Programie Rewitalizacji umożliwia uprawnionym beneficjentom, pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

I. Monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

System monitorowania programu rewitalizacji jest niezbędnym narzędziem służącym do kontrolowania stopnia realizacji programu, oraz realizacji określonych w nim celów. Zgodnie z zapisem K Rozdziału, Podrozdziału K.3 Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023, Urząd Miejski w Mielcu zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego monitorowania realizacji LPR. Proces monitoringu jest ciągły, dostarcza dane niezbędne do przeprowadzania analiz oraz podejmowania decyzji dotyczących realizacji programu i ujętych w nim zadań. Głównym celem monitorowania procesów rewitalizacyjnych w gminie Miejskiej Mielec jest sprawdzenie, czy podjęte działania oraz realizacja projektów wpisanych do programu przyczyniają się do realizacji celów, przynoszą zamierzone efekty oraz czy realizacja programu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

Ocena aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji, opracowana została na podstawie wypełnionych przez beneficjentów kart monitoringowych. Dane zawarte w kartach monitoringowych informują o stopniu realizacji projektu, zakresu realizacji zadania, wykonania rezultatów oraz poniesionych wydatkach z podziałem na źródła finansowania.

Niniejsza ocena została pozytywnie zaopiniowana przez zespół ds. rewitalizacji.

II. Zespół i procedura ewaluacji

Prezydent Miasta Mielca Zarządzeniem nr 12.293.2017 z dnia 1 września 2017 roku powołał Zespół do spraw rewitalizacji. W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie, zarządzenie zostało dwukrotnie zmienione.

Na dzień 31.12.2018 r. w skład Zespołu wchodził:

- 1) Sekretarz Miasta;
- 2) Naczelnik Wydziału Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej;
- 3) Naczelnik Wydziału Inwestycji;
- 4) Naczelnik Wydziału Edukacji;
- 5) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 6) Główny Specjalista Wydziału Finansowego;
- 7) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego;
- 8) Pracownik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji;
- 9) Kierownik Biura Zamówień Publicznych;
- 10) Pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- 11) Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy;
- 12) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

W charakterze członka Zespołu zaproszono do pracy:

- 1) Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu;
- 2) Przewodniczącego Rady Osiedla Kilińskiego;
- 3) Przewodniczącego Rady Osiedla Kościuszki;
- 4) Przewodniczącego Rady Osiedla Niepodległości.

III. Przebieg realizacji celów, zawierające podstawowe informacje na temat podejmowanych działań, stopnia realizacji projektów, ewentualnych efektów końcowych tych projektów

CELE GŁÓWNE

1. Poprawa stanu, rozwój infrastruktury mieszkaniowej i sieciowej oraz poprawa estetyki przestrzeni miejskiej.

Cel integruje działania służące poprawie warunków mieszkaniowych. Skupia się na poprawie stanu technicznego obiektów mieszkalnych, modernizacji infrastruktury sieciowej, zmierzającej do poprawy jakości świadczonych usług publicznych, w tym dostarczania energii, ciepła, wody oraz odbioru ścieków. Obejmuje także przedsięwzięcia poprawiające wygląd przestrzeni zamieszkania, w tym wygląd budynków, terenów i przestrzeni publicznych, w tym części wspólnych.

L-p.	Informacje o projekcie rewitalizacyjnym		Stopień realizacji projektu	Nakłady planowane	Nakłady poniesione	Kwota dofinansowania
1 A1	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Likwidacja węzła grupowego „Centralna” i zastąpienie go węzłami indywidualnymi dwufunkcyjnymi c.o. i c.w. u.	Projekt w trakcie realizacji	1 800 000,00 zł	84 746,92 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Budynki wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: - Al. Niepod. 1,3, 4,6, 8 i 10 - Kraszewskiego 1 i 2, - Konopnickiej 1 i 3, - Wyspiańskiego 1				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Mielcu i Wspólnoty mieszkaniowe				
	Rok realizacji	2019-2020				

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016–2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	4,71 %				
2 A2	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków wspólnot mieszkaniowych	Projekt nie jest realizowany	840 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Budynki wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Czarnckiego 1, Fredry 4, Skłodowskiej 6.				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Mielcu i Wspólnota mieszkaniowe				
	Rok realizacji	2018-2020				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,0 %				
15 B15	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Dokończenie remontu zabytkowej strażnicy OSP Mielec z 1882 roku.	Projekt jest w trakcie realizacji	173 797,40 zł	81 209,38 zł	65 000,00 zł (Gmina Miejska Mielec)
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	39-300 Mielec ul. Kilińskiego 27				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu 39-300 Mielec ul. Kilińskiego 27				
	Rok realizacji	2018				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	46,73 %				
16 B16	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Roboty budowlane remontowo-konserwatorskie z wystrojem sztukatorskim (gzymsy, opaski, bonie) wszystkich czterech elewacji kaplicy p.w. św. Stanisława Kostki w Mielcu, przy ul. Warszawskiej 1	Projekt został zrealizowany w roku 2016	381 239,45 zł	515 981,01 zł	280 000,00 zł (Gmina Miejska Mielec) 70 000,00 zł

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Warszawska 1, Mielec, obręb 1 Stare Miasto			(Starostwo Powiatowe)
Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Parafia Rzymkokotolicka p.w. Ducha św. w Mielcu			105 000,00 zł (budżet państwa)
Rok realizacji	01 maj 2017-30 września 2017			
Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	135,34 %			
Ogółem:				
			3 195 036,85 zł	681 937,31 zł

2. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury komunikacyjnej oraz parkingowej.

Cel skupia się na poprawie systemu komunikacji miejskiej, poprzez przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym (budowa przebudowa, modernizacja dróg, chodników, ścieżek rowerowych) oraz organizacyjnym (poprawa organizacji ruchu).

L.p.	Informacje o projekcie rewitalizacyjnym	Stopień realizacji projektu	Nakłady planowane	Nakłady poniesione	Kwota dofinansowania
3 A3	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Projekt został zrealizowany w roku 2018	900 000,00 zł	144 082,27 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie				
	Rok realizacji				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej				
4 A4	Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie w Mielcu		1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Skłodowskiej-Curie w Mielcu – na działkach ujętych w dokumentacji projektowej	Projekt nie jest realizowany		
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec			
	Rok realizacji	2020			
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,00 %			
5 A5	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Mielcu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	Projekt został zrealizowany w roku 2018	3 000 000,00 zł	3 272 493,22 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Kochanowskiego w Mielcu			
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec			1 450 258,30 zł (budżet państwa)
	Rok realizacji	2017			
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	109,08 %			
17 B17	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Przebudowa ulicy Szerokiej w Mielcu	Projekt nie jest realizowany	500 000,00 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Ulica Szeroka na terenie Starego Miasta w Mielcu			
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec			
	Rok realizacji	2020			
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,00 %			
Ogółem:				5 700 000 zł	3 416 575,49 zł

3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz podnoszenie jakości przestrzeni publicznych.

Cel obejmuje szereg przedsięwzięć skupionych na poprawie infrastruktury społecznej, zarówno tej wykorzystywanej przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe działające w mieście, jak też ogólnodostępnej infrastruktury wypoczynku, sportu, rekreacji. Poprawa stanu infrastruktury zmierzać będzie do poprawy jakości szeregu usług publicznych, w tym oświaty i edukacji, służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji.

L-p.	Informacje o projekcie rewitalizacyjnym		Stopień realizacji projektu	Nakłady planowane	Nakłady poniesione	Kwota dofinansowania
	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Przebudowa budynku przy ulicy Asnyka w Mielcu na potrzeby utworzenia Miejskiego Centrum Rozwoju Osobistego				
6 A6	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Asnyka 2,	Projekt nie jest realizowany	1 211 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec				
	Rok realizacji	2017 - 2018				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,00 %				
7 A7	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Skłodowskiej 8 w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dociepleniem ścian oraz budową parkingu i chodników		890 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Skłodowskiej 8 39-300 Mielec				

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

		Powiat Mielecki					
Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie		2018					
Rok realizacji		0,00 %					
Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej							
8 A8	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Rewitalizacja zieleni przy ul. Aleja Niepodległości i Placu Armii Krajowej.		Projekt jest w trakcie realizacji	800 000,00 zł	27 982,50 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Ulica Aleja Niepodległości, Plac Armii Krajowej, 2-obręb Osiedle,					
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec					
	Rok realizacji	2017-2023					
Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej		3,50 %					
9 A9	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Rewitalizacja zieleni osiedlowej na terenie osiedla		Projekt jest w trakcie realizacji	500 000,00 zł	181 628,68 zł	18 689,24 zł (budżet państwa)
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Aleja Niepodległości, Asnyka, Bogustawskiego, Chopina, Czarnieckiego, Fredry, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kraszewskiego, Arczewskiego, Kollataja, MMR, Skłodowskiej-Curie, Tetmajera, Wyspiańskiego, Obręb 2-Osiedle					
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec					
	Rok realizacji	2017-2023					

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	36,33 %				
10 A10	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Rewitalizacja zieleni skweru za domem kultury	Projekt nie jest realizowany	3 000 000,00 zł	0,00	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Obr. 2- Osiedle w obrębie ulic: Staffa, Jana Kusocińskiego, Ludwika Solskiego, Aleja Niepodległości.				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec				
	Rok realizacji	2018-2023				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,00 %				
11 A11	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. M. Konopnickiej - F. Chopina	Projekt nie jest realizowany	500 000,00 zł	0,00	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	2-Osiedle w obrębie ulic: Konopnickiej – F .Chopina				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec				
	Rok realizacji	2018 - 2019				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,00 %				
12 A12	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Modernizacja placów zabaw	Projekt został zrealizowany w roku 2017	325 000,00 zł	373 518,38 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	2-Obręb Osiedle				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec				
	Rok realizacji	2017-2018				

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	114,93 %					
13 A13	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu	ul. Kusocińskiego 2, Mielec, obręb 2 Osiedle Gmina Miejska Mielec 2017-2018	Projekt jest w trakcie realizacji	21 216 000,00 zł	13 744 267,25 zł	3 679 468,41 zł (środki unijne)
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia						
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie						
	Rok realizacji						
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	64,78 %					
14 A14	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej	Ul. Kusocińskiego 2, Mielec, obręb 2 Osiedle Gmina Miejska Mielec 2019-2020	Projekt nie jest realizowany	4 496 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia						
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie						
	Rok realizacji						
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,00 %					
18 B18	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sitki 3 w Mielcu na potrzeby Domu Dziennego Pobytu oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej		Projekt został zrealizowany w roku 2017	3 288 968,00 zł	3 546 538,46 zł	2 778 882,10 zł (środki unijne)

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Ks. Romana Sitki 3, Mielec				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Inwestor: Gmina Miejska Mielec, natomiast zarządzanie powstałą infrastrukturą powierzono zostanie operatorowi, wyłonionemu w trybie postępowania konkursowego.				
	Rok realizacji	2016-2017				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	107,83 %				
19 B19	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych	Projekt został zrealizowany w roku 2017	2 147 021,00 zł	2 248 568,07 zł	966 697,39 zł (środki unijne)
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Mickiewicza 13, Mielec, obręb I Stare Miasto				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec				
	Rok realizacji	2016-2017				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	104,73 %				
20 B20	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 i utworzenie pomieszczeń do prowadzenia działań mających na celu reintegrację społeczno-zawodową mieszkańców mieszkań chronionych oraz działań podmiotów integracji społecznej, których podstawowym zadaniem jest świadczenie usług o charakterze integracyjno-zawodowym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Projekt jest w trakcie realizacji	2 700 000,00 zł	4 243,50 zł	0,00 zł

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016–2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

21 B21	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Mickiewicza 13	Projekt jest w trakcie realizacji	720 000,00 zł	208 271,78 zł	195 508,24 zł (środki unijne)
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec				
	Rok realizacji	2018-2019				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,16 %				
22 B22	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Utworzenie i prowadzenie 6 mieszkań chronionych w budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na terenie Gminy Miejskiej Mielec.	Projekt jest w trakcie realizacji	490 000,00 zł	171 309,07 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Mickiewicza 13				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
	Rok realizacji	2018-2022				
22 B22	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	28,93 %	Projekt jest w trakcie realizacji	490 000,00 zł	171 309,07 zł	0,00 zł
	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Przystosowanie budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Sandomierskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych wraz z robotami restauratorskimi frontowej elewacji budynku wraz z dociepleniem pozostałych ścian zewnętrznych.				
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Sandomierska 25, 39-300 Mielec				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec				

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	28,37 %				
25 B25	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 i „Starego Mielca”	Projekt nie jest realizowany	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Heimańska/ Zawale				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec				
	Rok realizacji	2018-2019				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,0 %				
26 B26	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Budowa nowych skwerów ogólnodostępnych na terenach działek gminnych znajdujących się na starówce	Projekt jest w trakcie realizacji	700 000,00 zł	671,76 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Stare Miasto: ul. Krasickiego, ul. Zakanale, ul. Sandomierska, ul. Rynek, Park Inwalidów, ul. Sękowskiego.				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec				
	Rok realizacji	2017-2023				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,10 %				
27 B27	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Termomodernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzyczne I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu przy ul. Kościuszki 10 dla potrzeb rozwoju kultury muzycznej w Mielcu i regionie	Projekt został zrealizowany w roku 2018	2 204 326,10 zł	3 206 632,69 zł	3 206 632,69 zł 2 560 029,68 zł (środki unijne) 646 603,01 zł

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Kościuszki 10							(budżet państwa)
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu							
	Rok realizacji	2017-2020							
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	145,47 %							
28	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Modernizacja placów zabaw							0,00 zł
B28	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Park przy Dworku Oborskich						384 164,19 zł	
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec							
	Rok realizacji	2016-2019							
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	59,47 %							
29	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 51 wraz z ogrodem w celu dostosowania do potrzeb przedszkola z oddziałami żłobkowymi.							0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Ul. Mickiewicz 1 39 – 300 Mielec							
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec							
	Rok realizacji	2018-2019							
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej								
30	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Centrum oświatowo – kulturalne Powiatu Mieleckiego							0,00 zł
B30								5 500 000,00 zł	0,00 zł

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Ul. Kilińskiego 24	Projekt nie jest realizowany	900 000,00 zł	333 400,00 zł	60 000,00 zł (budżet państwa)
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Powiat Mielecki				
	Rok realizacji	2018-2019				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,0 %				
31 B31	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Rewitalizacja budynku Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół 1893” w Mielcu wraz z przyległym Ogródkiem Jordanowskim zlokalizowane w Mielcu przy ul. Sękowskiego 1 oraz Żwirki i Wigury.	Projekt jest w trakcie realizacji	900 000,00 zł	333 400,00 zł	60 000,00 zł (budżet państwa)
	Lokalizacja projektu/ miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Sękowskiego 1, ul. Żwirki i Wigury, ul. Warszawska				
	Podmiot(y) realizujące projekt/przedsięwzięcie					
	Rok realizacji	2017-2020				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	37,04 %				
35 B35	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Remont i przebudowa istniejącego zabytкового budynku plebanii, położonego w Mielcu przy ul. Błogosławionego Księdza Romana Sitki 3, ze zmianą sposobu użytkowania na Pensjonat, prowadzony przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.	Projekt nie jest realizowany	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu/ miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Błogosławionego Ks. Romana Sitki 3, Mielec.				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Parafia Rzymско - Katolicka				

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

		p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Bł. Księdza Romana Sitki 3			
	Rok realizacji	2019-2020			
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,00 %			
Ogółem:			70 532 315,10 zł	25 090 606,07 zł	

4. Wzrost aktywności gospodarczej i zawodowej.

Cel obejmuje działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie aktywności na rynku pracy. Tym samym realizacja przedsięwzięć ujętych w tym celu wpływa na zmniejszenie negatywnych zjawisk społecznych związanych z ubóstwem oraz bezrobociem.

L-p.	Informacje o projekcie rewitalizacyjnym		Stopień realizacji projektu	Nakłady planowane	Nakłady poniesione	Kwota dofinansowania
1. Pozostałe	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (narzędzia zwrotne)	Projekt został zrealizowany w roku 2018	1 000 000,00 zł	3 261 758,01 zł	3 261 758,01 zł (budżet państwa)
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Głównym miejscem realizacji projektu będzie siedziba ARR „MARR” S.A., ul. Chopina 18, 39-300 Mielec				
	Podmiot(y) realizujące projekt/ przedsięwzięcie	Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A.				
	Rok realizacji	2017-2018				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	326,18%				

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016–2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

2.	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim		Projekt został zrealizowany w roku 2018	2 300 000,00 zł	1 378 066,38 zł	1 171 356,42 zł (środki unijne) 137 806,64 zł (budżet państwa)
		39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 34	Powiat Mielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu				
Pozostałe 2	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia						
	Podmiot(y) realizujące projekt/ przedsięwzięcie						
	Rok realizacji	01.08.2016r.- 30.06.2020r. (dwa projekty następujące po sobie)					
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	59,92 %					
Ogółem:					3 300 000,00 zł	4 639 824,39 zł	

5. Zmniejszenie skali negatywnych zjawisk społecznych oraz zwiększenie aktywności społecznej.

Działania ujęte w celu stanowią rozwinięcie działań, które wynikają z celu 3. Rozwój infrastruktury społecznej oraz podnoszenie jakości przestrzeni publicznych, gdyż realizowane są głównie przy wykorzystaniu potencjału instytucjonalnego miasta, zarówno podmiotów publicznych oraz prywatnych. Cel integruje działania ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji społecznych, zmierzających do ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych – w szczególności przy wykorzystaniu zmodernizowanej lub rozwiniętej infrastruktury społecznej.

L.p.	Informacje o projekcie rewitalizacyjnym	Stopień realizacji projektu	Nakłady planowane	Nakłady poniesione	Kwota dofinansowania
32 B32	Nazwa projektu / przedsięwzięcia Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla osób starszych w nowo utworzonym Domu Dziennego Pobytu przy ulicy bł. ks. Romana Sitki 3 w Mielcu	Projekt został zrealizowany w roku 2018	1 512 000,00 zł	751 508,00 zł	748 208,00 zł (Wojewódzki Urząd Pracy)
	Lokalizacja projektu/ miejsce prowadzenia przedsięwzięcia Budynek przy ul. bł. ks. Romana Sitki 3				

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec planuje zlecić realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu dziennego pobytu w obiekcie przy ul. Bł. ks. Romana Sitki 3.			
	Rok realizacji	2018-2021			
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	49,70 %			
	33 B33	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Utworzenie lokali dla Organizacji Pozarządowych w budynku przy ulicy Mickiewicza 2	70 000,00 zł	32 548,49 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Mickiewicza 2	Projekt został zrealizowany w roku 2017		0,00 zł
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec			
	Rok realizacji	2017 – 2023			
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	46,50 %			
34 B34	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Projekt nie jest realizowany	1 500 000,00 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	ul. Mickiewicza 13			
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.			
	Rok realizacji	2018-2019			
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,0 %			

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

36 B36	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	„Pensjonat”	Projekt nie jest realizowany	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Ul. Błogosławionego Ks. Romana Sitki 3, Mielec,				
	Podmiot(y) realizujące projekt / przedsięwzięcie	Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, 39-300 Mielec , ul. Bł. Księdza Romana Sitki 3				
	Rok realizacji	2020-2023				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,0 %				
3. Pozostałe 3	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Aktywna rodzina	Projekt nie jest realizowany	195 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia					
	Podmiot(y) realizujące projekt/ przedsięwzięcie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu				
	Rok realizacji	2017-2020				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,0 %				
4. Pozostałe 4	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Zmieniamy na lepsze	Projekt nie jest realizowany	546 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia					
	Podmiot(y) realizujące projekt/ przedsięwzięcie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu				
	Rok realizacji	2017-2020				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,0 %				

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

5. Pozostałe 5	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Szcześliwie dziecko w rodzinie zastępczej		Projekt został zrealizowany w roku 2018	350 000,00 zł	191 028,10 zł	162 373,88 zł (środki unijne) 17 192,53 zł (budżet państwa)
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 34					
	Podmiot(y) realizujące projekt/ przedsięwzięcie	Powiat Mielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu					
	Rok realizacji	01.02.2017 r. – 31.07.2020 r. (dwa projekty następujące po sobie)					
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	54,58 %					
6. Pozostałe 6	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Więcej umiem, więcej znaczę - poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej		Projekt został zrealizowany w roku 2018	371 660 zł	371 660,00 zł	334 099,62 zł (środki unijne)
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Placówka Wsparcia Dziennego przy ulicach Chopina 8 i Warneńczyka 3					
	Podmiot(y) realizujące projekt/ przedsięwzięcie	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu					
	Rok realizacji	2017-2018					
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	100 %					
Ogółem:					4 784 660,00 zł	1 346 744,59 zł	

6. Poprawa jakości środowiska.

Poprawa jakości środowiska ukierunkowana jest głównie na przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, w tym poprzez działania termomodernizacyjne oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018

L.p.	Informacje o projekcie rewitalizacyjnym		Stopień realizacji projektu	Nakłady planowane	Nakłady poniesione	Kwota dofinansowania
7. Pozostałe 7	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach użyteczności publicznej.	Projekt nie jest realizowany	7 500 000,00 zł	11 070,00 zł	0,00 zł
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Budynki użyteczności publicznej położone na terenie Gminy Miejskiej Mielec				
	Podmiot(y) realizujące projekt/ przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec				
	Rok realizacji	2017-2019				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	0,15 %				
8. Pozostałe 8	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec.	Projekt jest w trakcie realizacji	5 648 000,00 zł	392 986,49 zł	331 860,68 zł (środki unijne)
	Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Park Kazimierza Wielkiego				
	Podmiot(y) realizujące projekt/ przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec				
	Rok realizacji	2017-2018				
	Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	6,96 %				
9. Pozostałe 9	Nazwa projektu / przedsięwzięcia	Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospod. domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec	Projekt nie jest realizowany	10 310 441,00 zł	111 069,00 zł	0,00 zł

Ocena aktualności i stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023. Okres sprawozdawczy: 2016-2018


Lokalizacja projektu / miejsce prowadzenia przedsięwzięcia	Teren Gminy Miejskiej Mielec, w tym m.in. tereny zdegradowane.			
Podmiot(y) realizujące projekt/ przedsięwzięcie	Gmina Miejska Mielec			
Rok realizacji	2018-2019			
Wykonanie projektu w % w stosunku do wartości zakładanej	1,08 %			
Ogółem:		23 458 441,00 zł	515 125,49 zł	

IV. Stopień Realizacji projektów i założonych celów Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.

Na 45 projektów wpisanych do dwóch list projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, umieszczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023,

- 18 projektów nie rozpoczętych,
- 14 projektów jest w trakcie realizacji,
- 13 projektów zostało zrealizowanych.

W dalszym ciągu pozostają do zrealizowania 32 projekty z zaplanowanym terminem wykonania na lata 2019-2023, z których 14 projektów planowanych jest do realizacji, tylko w przypadku pozyskania dofinansowania.




Powodem nie podjęcia realizacji projektów wpisanych na listę podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w latach sprawozdawczych, był między innymi brak możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

V. Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych i pozostałych

1. Stopień realizacji LPR pod względem finansowym:


Wartość środków finansowych wydatkowanych na realizację wszystkich projektów – **35 690 813,34 zł**

Wartość środków finansowych zaplanowanych w LPR na realizację wszystkich projektów – **110 970 452,95 zł**



Wartość wkładu własnego podmiotów realizujących projekt – **15 603 898,62 zł**

Wartość pozostałych źródeł finansowania – **20 086 914,72 zł**




VI. Rozkład źródeł dofinansowania projektów z listy projektów podstawowych oraz pozostałych

Realizacja programu rewitalizacji w Mielcu zakłada wykorzystanie szeregu dostępnych funduszy zewnętrznych. Uzupełnieniem środków zewnętrznych są fundusze własne, w tym publiczne oraz prywatne.

Oprócz działań o charakterze typowo inwestycyjnym (drogi, obiekty publiczne, przestrzenie publiczne, obiekty mieszkalne), program rewitalizacji zakłada realizację projektów o charakterze miękkim, które finansowane są m. in. z EFS oraz ze środków własnych Gminy Miejskiej Mielec. Tym samym fundusze uzupełniają inwestycje realizowane m. in. ze źródeł EFRR (m.in. RPO), wzmacniając efekty tych przedsięwzięć.

1. Do głównych źródeł finansowania projektów rewitalizacyjnych należą przede wszystkim:

- środki Gminy Miejskiej Mielec
- środki Powiatu Mieleckiego
- środki Unii Europejskiej
- środki budżetu państwa
- środki pochodzące ze źródeł prywatnych
- inne



Przedstawione powyżej zestawienie wydatków w całym okresie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji wskazuje, iż duża część zaplanowanych działań rewitalizacyjnych została rozpoczęta oraz zrealizowana. Jednocześnie ponad połowę nakładów sfinansowano ze środków zewnętrznych pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej, oraz Budżetu Państwa. Najważniejszym źródłem finansowania wydatków w ramach Programu był Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ponad 72% wskazanych powyżej nakładów, poniesiona została na realizację projektów w obszarze przestrzenno-funkcyjnym. Pozostałe działania dotyczyły obszaru gospodarczego – 13%, obszaru technicznego – 9,57 %, obszaru społecznego – 3,77 %, oraz obszaru środowiskowego – 1,44 %.

2. Wykaz działań / programów, w ramach których złożono wnioski o dofinansowanie na realizację działań rewitalizacyjnych:

2.1. Złożonych przez Gminę Miejską Mielec:

- 1) Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
- 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej,
- 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura,
- 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej- konkurs MOF,
- 5) BGK Fundusz Dopłat,
- 6) Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

2.2. Złożonych przez inne podmioty:

- 1) budżet Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 2) Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VIII. Działanie 8.1 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwoju Zasobów Kultury,
- 3) Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 1. Działanie 4.3 Wspieranie efektywności energetycznych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

- 4) Wojewódzki Urząd Pracy,
- 5) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – za pośrednictwem BGK,
- 6) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- 8) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
- 9) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

VII. Ocena stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu

W poniższej tabeli zestawiono wskaźniki rezultatu, odnoszące się do przestrzeni obszaru rewitalizacji. Wskazują one, jakie zmiany oczekiwane są w związku z realizacją poszczególnych celów rewitalizacji. Pomiar wartości poszczególnych wskaźników dokonywany był w odstępach rocznych, gdyż dla takiego okresu gromadzone i udostępniane są dane w statystykach publicznych.

Nazwa wskaźnika	Poziom wskaźnika – na etapie tworzenia LPR	Oczekiwana zmiana w 2020 roku	Poziom wskaźnika w 2016 roku	Poziom wskaźnika w 2017 roku	Poziom wskaźnika w 2018 roku	Źródło pozyskania informacji
1. SFERA SPOŁECZNA (zmniejszenie skali bezrobocia, ubóstwa, wzrost aktywności społecznej)						
Liczba osób długotrwale bezrobotnych	3 068	2 454	2 112	1 601	1 425	PUP
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa	685	548	678	493	368	MOPS
Liczba uczestników imprez kulturalnych	100 068	120 082	104 900	91 600	145 000	GUS/BDL
Liczba organizacji pozarządowych	150	165	160	176	183	GUS/BDL
Liczba członków klubów sportowych	3 064	3 677	3 580		3 458	GUS/BDL
2. SFERA GOSPODARCZA (zwiększenie aktywności gospodarczej)						
Liczba osób pracujących	27 970	30 767	28 316	29 282	38 698	GUS/BDL
Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą	6 199	6 509	6 351	6 432	6 379	GUS/BDL
3. SFERA ŚRODOWISKOWA (zmniejszenie skali negatywnych zjawisk środowiskowych)						
Zanieczyszczenie powietrza		Zmniejszenie skali zanieczyszczeń i / lub utrzymanie dobrych parametrów jakości powietrza	81	51	78	PIOŚ
Pomiary PM10 dokonywano w dniu 19 stycznia		Zmniejszenie poziomu hałasu poniżej wartości granicznych				PIOŚ

VIII. Podsumowanie

Realizacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016–2023 przebiegała w latach 2016–2018, zgodnie z procedurą przewidzianą w dokumencie. Podjęto wszelkie dostępne działania w zakresie pozyskania dofinansowania dla zadań wpisanych na listę projektów podstawowych i pozostałych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Mielca na lata 2016-2023.