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I. Dane Wnioskodawcy

[.1. Petna nazwa Wnioskodawcy

Gmina Miejska Mielec

[.2. Adres Wnioskodawcy do korespondencji

Ulica Zeromskiego

Numer domu/ 26
lokalu

Kod pocztowy 39-300

Miejscowos$¢ Mielec

Wojewddztwo Podkarpackie

Telefon 17 787 40 01

Fax 17 787 40 15

1.3. Osoba wyznaczona do kontaktéw'

Imig i nazwisko Agnieszka Kopera

Funkcja Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy

Telefon 17 787 40 81

e-mail agnieszka.kopera@um.mielec.pl

Il. Koncepcja projektu

[1.1. Tytut projektu

RAZEM dla lepszego jutra — Mielec miastem dialogu

I.2. Czas trwania projektu: od |2021-04-01 do |2024-04-30

[1.3. Wymiar dostepnosci?

Prosze wskazac, w jaki sposob w planowanych dziataniach z zakresu dostepnosci, o ktérych mowa w pkt 8.4
b) Regulaminu naboru zostang uwzglednione standardy dostepno$ci, o ktérych mowa w pkt 8 Regulaminu i
Programie Dostepnos¢ Plus 2018- 2025 (https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/).
Nalezy takze przeprowadzic¢ analize sytuacji w miescie w celu wykazania, Zze ww. dziatania sq uzasadnione
i racjonalne z punktu widzenia potrzeb konkretnych grup mieszkarncow/ uzytkownikoéw miasta. Nie powinno
budzi¢ watpliwosci, czy produkt/-y tych dziatan bedg dostepne dla osob z niepetnosprawnosciami,
stanowigc dla nich faktyczng uzytecznosc. Prosze wskazac koszt proponowanych dziatan w tym zakresie
(nie przekraczajgcych wartosc¢ do 100 000 PLN).

" Wszystkie informacje dot. tej aplikacji i naboru bedg przekazywane na wskazane dane kontaktowe.

2 Do uzupetnienia tylko w przypadku uzyskania negatywnej oceny dla tego aspektu na etapie zarysu projektu lub
modyfikacji/ aktualizacji proponowanych dziatann z zakresu dostgpnosci (do 100 000 PLN) wzgledem informacji
podanych w zarysie projektu.
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(nie wiecej niz 2 500 znakdéw ze spacjami)

Wszystkie powstajgce w projekcie produkty bedg dostepne dla osob ze szczegélnymi potrzebami (m.in.
osoby z r6znymi niepetnosprawnosciami, starsze, matki z dzie¢mi, kobiety w cigzy), zas dzialania
infrastrukturalne realizowane bedg zgodnie z zasada uniwersalnego projektowania.

W ramach celu 11.4.3. PRL przewidziano podniesienie standardéw dostepnosci w miescie (Zwiekszanie
dostepnosci dla wszystkich grup spotecznych). Towarzyszy¢ temu bedzie prowadzenie kampanii
edukacyjno-informacyjnych, majgcych na celu uwrazliwienie mielczan na potrzeby oséb starszych i
niepetnosprawnych. Dotychczas prowadzone konsultacje z mieszkaricami (w tym z osobami starszymi i
niepetnosprawnymi) pozwolity wytypowac kluczowe przedsiewziecia dotyczgce poprawy sytuacji w
zakresie dostepnosci. Inicjatywy te sg zgodne ze standardami dostepnosci zawartymi w dokumencie
programowym Dostepnos¢ Plus 2018-2025. Stanowig odpowiedz na potrzeby odbiorcow, bowiem sami
zainteresowani wskazali na pilng potrzebe dostosowania budynkéw uzytecznosci publicznej do potrzeb
0s6b z roznymi dysfunkcjami, w szczegélnosci dotyczacymi narzadéw ruchu. Problem stanowi w gtéwnej
mierze brak wind czy podjazdéw, co praktycznie uniemozliwia osobom niepetnosprawnym dostep do
okreslonych débr i ustug. Dlatego tez Miasto sukcesywnie bedzie realizowac tego rodzaju dziatania. W
ramach niniejszego projektu zostanie wybudowana winda w budynku Miejskiego Osrodka Pomocy
Spotecznej przy ul. Lukasiewicza 1¢ w Mielcu. Nalezy podkreslic, ze zarbwno osoby starsze, jak i
niepetnosprawne stanowig liczng grupe klientéw MOPS. Dostosowanie ww. obiektu w taki sposob, by
osoby starsze i niepetnosprawne mogty sie po nim swobodnie poruszagé, jest zatem niezbedne, by
zaspokoi¢ potrzeby tych grup interesariuszy. Szacunkowy koszt projektu to 300 tys. zt, w tym 200 tys. zt
stanowit bedzie wktad wiasny miasta.

I1.4. Dziatania informacyjno — promocyjne

Nalezy wykazac, jak prowadzone bedg dziatania informacyjno — promocyjne na rzecz projektu. Dziatania te
muszg by¢ zgodne z obowigzkami beneficjenta wskazanymi w Wymogach dotyczgcych Informacji i
Komunikacji Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 -
2021 (http://www.eoq.qov.pl/media/49605/Wymogqi dotyczace Informaciji i Promocji 1.pdf)

(nie wiecej niz 3 000 znakdéw ze spacjami)

Skutecznos¢ planowanych do realizacji dziatan rozwojowych mozliwa bedzie tylko przy zaangazowaniu spotecznosci lokalnej i
odpowiedniej promocji prowadzonych inicjatyw. Dlatego tez w ramach Projektu zaplanowano szereg dziatan o charakterze
edukacyjnym i promocyjnym, ktorych celem jest aktywne wigczenie interesariuszy w proces wdrazania nowej $ciezki rozwoju
Miasta. Pozyskanie Funduszy i realizacja dzigki nim zaplanowanych dziatar bedzie réwniez doskonatg okazjg do promocji
Mielca na rynku lokalnym oraz ogdlnopolskim poprzez rézne formy komunikacji i Srodki przekazu. Prowadzenie dziatan
promocyjnych zostanie poprzedzone realizacjg badan spotecznych, ktére pozwolg wybra¢ najskuteczniejsze ich formy.

Planuje sie, ze kampania promocyjna uwzglednia¢ bedzie promowanie realizowanych w ramach wdrazania PRL i PRI dziatan
podczas wydarzen promocyjno-sportowych, udostepnianie materialtow promocyjnych w mediach spotecznosciowych i na
stronach informacyjnych (Facebook ads, Google ads, Youtube), w prasie lokalnej i regionalnej, dystrybucje plakatéw i ulotek
informacyjnych, realizacje filmoéw i reklamy promocyjnej w telewizji regionalnej. Podczas r6znego rodzaju wydarzen
dystrybuowane beda gadzety promocyjne promujace Projekt. Celem ww. dziatan bedzie zwiekszanie $wiadomosci spotecznej
oraz przekazanie opinii publicznej informacji na temat wktadu i roli odgrywanej przez Panstwa Darczyncow, tj. Islandie,
Liechtenstein i Norwegie.

Forma promociji beda réwniez 3 wydarzenia informacyjne: konferencja inauguracyjna, konferencja prasowa dotyczgca postepow
w realizacji Projektu i konferencja podsumowujaca. Pozwolg one zaprezentowaé doswiadczenia miasta i promowac realizowane
dziatania. Podczas wydarzen promujgcych Projekt miejsca ich organizacji zostang wyposazone w materiaty promocyjne (roll-
upy, bannery).

W ramach projektu powstanie Podrecznik dobrych praktyk (poradnik dla matych i srednich miast), w ktérym uwzglednione
zostang rowniez zagadnienia zwigzane z promocjg catego procesu, wyszczegolnione zostang w nim narzedzia komunikacji z
mieszkancami, identyfikacja wizualna, tj. logotypy, plakaty, ulotki, materiaty promocyjne itp.

Planowane do realizacji dziatania reklamowe i promocyjne prowadzone z wykorzystaniem roznorodnych dostepnych srodkéw
dotarcia do odbiorcéw, sprzyja¢ beda upowszechnianiu wiedzy o mozliwosciach wigczania sie interesariuszy w rozwéj miasta.
Ponadto uwzglednianie opinii lokalnej spotecznosci w procesie prowadzenia polityki rozwoju i animowanie wspétpracy pomiedzy
UM a mieszkancami wptynie na poprawe komunikacji miedzy nimi. Podjete dziatania sprzyja¢ bedg zwiekszaniu zaangazowania
interesariuszy w realizowane przedsiewziecia rozwojowe. Szeroka promocja i informacja o podejmowanych w ramach projektu
dziataniach i catym procesie pokaze miasto jako miejsce zapewniajgce mozliwosci rozwoju, innowacyjne i wstuchujgce sie w
gtos mieszkancéw, w ktérym lokalna spoteczno$¢ ma realny wplyw na swoje otoczenie.
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Zarzgdzanie projektem w kontek$cie wdrazania Planu Rozwoju Lokalnego / dziatan i celéw projektu.

Nalezy opisac strukture organizacyjng zespotu projektowego, zakres obowigzkow poszczegodlnych osob,
doswiadczenie zespotu projektowego w realizacji podobnych projektéw, sposoéb przeptywu informaciji.
Nalezy zawrzec¢ opis Sciezki podejmowania decyzji w projekcie, a takze opis dziatan, jakie bedag
wykonywane w ramach czynno$ci zarzgdczych.

Nalezy réwniez wskazaC, jak zagwarantowana zostanie efektywna wspofpraca z ekspertem projektu
predefiniowanego oraz opiekunem MIiR.

(nie wigcej niz 2 000 znakdw ze spacjami)

Za zarzadzanie projektem odpowiadat bedzie kompetentny zespét specjalistéw o szerokich umiejetnosciach, w tym pracownikéw
UM zaangazowanych w projekt od poczatku jego realizacji. Model zarzgdzania oparto na metodzie dziatania wykorzystanej
podczas opracowania KPP, dzieki ktérej w prace wiagczyta sie duza grupa osob, a ich aktywnos$¢ i wspoétdziatanie pozwolity z
sukcesem przygotowa¢ dokumenty. Skutecznos$é dziatan zapewni bogate doswiadczenie zespotu zdobyte podczas prac nad
Projektem, jak réwniez realizaciji inicjatyw dofinansowanych ze srodkéw zewnetrznych w ubiegtych latach. Biezacy przeptyw
informacji na comiesiecznych spotkaniach i organizacja spotkan w sytuacjach wymagajgcych interwencji sprzyja¢ bedzie
efektywnej wspoétpracy zespotu. Wzmocnienie go przez kompetentnych pracownikéw zagwarantuje odpowiednio przeprowadzony
proces rekrutacji na nowo utworzone stanowiska.Za wdrazanie dokumentéw odpowiada¢ bedzie Prezydent Miasta Mielca
wspierany przez Zespot zarzgdzajgcy oraz wewnetrznych realizatoréw planu. W celu zapewnienia efektywnosci dziatan w UM
utworzone zostang nowe stanowiska - Gtdwny specjalista ds. planowania rozwoju, Gtéwny specjalista ds. partycypacji
spotecznej, Inspektorzy w Biurze Pozyskiwania Funduszy i Biurze Promociji i Sportu (4,5 etatu). Prezydent wraz z Gtéwnym
specjalistg ds. planowania rozwoju, Konsultantem ds. rozwoju lokalnego, Przewodniczgcym Rady Miejskiej oraz Ekspertem ZMP
bedg tworzy¢ Komitet sterujgcy odpowiedzialny za podejmowanie najwazniejszych decyzji w projekcie oraz wypracowywanie
rekomendacji w sprawach zwigzanych z rozwojem miasta (spotkania robocze minimum raz na p6t roku).Statg pomoc doradcza,
ktora pozwoli na skuteczne wdrozenie Planéw zapewni Konsultant ds. rozwoju lokalnego oraz ekspert ZMP. Efektywnos$¢
wspotpracy zagwarantujg cykliczne spotkania robocze z Zespotem zarzadzajgcym (minimum raz w miesigcu) poswiecone
biezgcym zagadnieniom, a w razie wystgpienia ryzyk szybkie reagowanie poprzez organizacje dodatkowych konsultacji.

11.6. Partnerstwo krajowe

Prosze wskazac, czy projekt bedzie realizowany w partnerstwie krajowym (1j. z udziatem podmiotéw polskich).
Jesli tak, prosze okreslic sktad partnerstwa, zakres obowigzkéw wszystkich partneréw i uzasadnic¢ ich
wystepowanie w kontekscie korzysci dla wdrazania Planu Rozwoju Lokalnego.

(limit: 3 000 znakéw ze spacjami)

Projekt bedzie realizowany w partnerstwie krajowym. Stanowi ono niezbedny element skutecznego wdrozenia nowej sciezki
rozwoju. Partnerzy zostali zaangazowani w proces przygotowania KPP, a na etapie wdrazania wesprg Miasto w realizacji dziatan
rozwojowych, co zapewni wiekszg efektywnos$¢ podjetych inicjatyw. Do zadan partneréw naleze¢ bedzie realizacja zobowigzan
wynikajgcych z Uméw partnerskich zawartych na podstawie listdw intencyjnych (w tym realizacja dziatan rozwojowych oraz
wsparcie procesu monitorowania).

Na potrzeby realizacji Projektu Miasto podpisato listy intencyjne z 9 Partnerami:

R 1. ARR MARR S.A. — wsparcie w zakresie wdrazania projektu Edukreatywnos$¢ (organizacja wraz z SAUT ,Leonardo”
warsztatéow dla miodziezy realizowanych w ramach $ciezki technicznej) oraz Wspieranie zrzeszania sie i wsp6tpracy
przedsiebiorcéw lokalnych z administracjg samorzadowsa (realizacja cyklicznych spotkan biznesowych w celu animowania
wspotpracy przedsiebiorcéw, a nastepnie stworzenia ich reprezentaciji, ktéra wypracuje standardy wspotpracy pomiedzy biznesem
a samorzgdem),

X 2. Stowarzyszeniem Akademia Umiejetnosci Technicznych ,Leonardo”— wsparcie w zakresie wdrazania projektu
Edukreatywnos$¢ (organizacja wraz z ARR MARR S.A. warsztatow dla miodziezy realizowanych w ramach $ciezki technicznej),
X 3. Fundacja Klub Miodych Lideréw — wsparcie w zakresie wdrazania projektéw Mtody Mielec (realizacja inicjatyw

lokalnych skierowanych do mieleckiej mtodziezy i przez nig wspoéttworzonych, propagowanie idei wolontariatu wéréd miodziezy,
integracja srodowiska wolontariuszy NGO, zagospodarowanie zmodernizowanej w ramach innych dziatan PRL przestrzeni
miejskiej) i ,Szkota Mtodych Lideréw” (organizacja cyklu szkolen i warsztatéw dla mtodziezy oraz realizacja inicjatyw
miodziezowych sprzyjajgcych zwigkszeniu wiedzy z zakresu wolontariatu, pracy w grupie, kreatywnosci, tworzenia, finansowania,
promowania i realizacji projektéw oraz wzrostowi zaangazowania mtodych oséb w wolontariat i dziatalno$¢ w NGO),

R 4. Samorzgdowe Centrum Kultury w Mielcu — wsparcie w zakresie wdrazania projektu Utworzenie Centrum Integrac;ji
Spoteczno-Kulturowej (prowadzenie dziatan kulturalnych w CIS-K — m.in. koncerty,otwarte warsztaty artystyczne,seanse filmowe,
wystawy, spotkania artystyczne, dziatania inicjowane przez mieszkancow; zaprojektowanie dostosowanych do potrzeb oséb
niepetnosprawnych stron www: Domu Kultury, kina prowadzacego sprzedaz biletéw na wszystkie wydarzenia oraz CIS-K,
dziatania informacyjne, promocyjne, spotkania i konsultacje spoteczne),

X 5. Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu, 6. Polskie Stowarzyszenie Diabetykow Podkarpacki Oddziat
Wojewodzki, 7. Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego, 8. Towarzystwo Spiewacze ,Melodia” im. Stanistawa Lachmana,
9. Towarzystwo Mitosnikéw Ziemi Mieleckiej im. Wiadystawa Szafera — wsparcie w zakresie wdrazania projektu Mieleckie Centrum
Aktywnosci Lokalnej (realizacja dziatan na rzecz lokalnej spotecznosci w r6znych obszarach).
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I1.7. Planowane efekty i trwato$¢ projektu

Nalezy przedstawi¢ najwazniejsze efekty/ rezultaty projektu, okre$lajgc szanse na ich wykorzystanie w
przysztosci i przyczynienie sie do rozwigzywania probleméw powstafych w projekcie. Jednoczes$nie nalezy
wskazac zrodfta finansowania dalszych dziatan prowadzonych na bazie powyzszych efektow.

(nie wiecej niz 2 500 znakoéw ze spacjami)

Do najwazniejszych efektéw projektu przyczyniajacych sie do zapewnienia zréwnowazonego rozwoju Mielca naleza:
X utworzenie (budowa, przebudowa lub modernizacja) 6 miejsc umozliwiajgcych wspélng aktywnosé mieszkancéw, spedzanie wolnego
czasu i rozwdj zainteresowan,

N przystosowanie budynku o powierzchni 1510,73 m2 do petnienia nowych funkcji spotecznych,

X realizacja 4 nowych inwestycji spetniajacych standardy dostepnosci,

X zwigkszenie zaangazowania w wolontariat 260 mfodych oséb,

N zwiekszenie 0 5 pp. odsetka mieszkancéw zadowolonych z pracy Urzedu Miasta w zakresie: standardéw komunikacji z mieszkancami,
mozliwosci zatatwienia spraw drogg elektroniczng oraz szybkosci i sprawnosci zatatwiania spraw,

N przeszkolenie 150 pracownikéw samorzgdowych z zakresu doskonalenia zarzadzania i $wiadczonych ustug publicznych,

X zorganizowanie zajeé edukacyjnych dla 1 350 przedszkolakéw i 6 941 uczniéw szkét miejskich,

N przystosowanie 1,6 ha terenéw do petnienia nowych funkciji.

Ww. rezultaty bedg wykorzystywane w okresie wieloletnim, réwniez po zakonczeniu 5-letniego okresu trwatosci, przyczyniajac sie do rozwigzywania
zdiagnozowanych probleméw. Majatek nabyty w ramach projektu (zaréwno nieruchomosci, jak i wyposazenie ruchome):

1) pozostanie wtasnoscig Gminy,

2) nie zmieni swojego przeznaczenia przewidzianego w ramach poszczegoéinych dziatan.

Réwniez trwato$¢ dziatan nieinwestycyjnych bedzie zapewniona w 2 aspektach poprzez:

1) korzystanie w okresie wieloletnim z efektéw dziatan zrealizowanych do 04.2024 (m.in. poprawa jakosci pracy oséb, ktére ukonczyly warsztaty,
kursy, szkolenia, studia podyplomowe, wzrost kompetencji uczestnikw zaje¢ edukacyjnych, zwiekszenie zaangazowania mtodziezy w wolontariat),
2) kontynuowanie dziatan ,migkkich” po 04.2024 ze $rodk6w budzetowych gminy (z mozliwym pozyskaniem finansowania zewnetrznego).
Pdézniejsze finansowanie gwarantujgce trwato$¢ efektéw i rezultatéw projektu zostanie zapewnione w budzecie Gminy. W ramach wydatkéw
budzetowych Gmina bedzie ponosi¢ koszty utrzymania obiektéw stuzacych celom kulturalnym (CIS-K), spotecznym (MCAL) oraz sportowo-
rekreacyjnym (Linearny Park Mielczanina, Stawy Cyranowskie). Réwnoczes$nie w gminnym budzecie przewidziano dalsze finansowanie zadan
nieinwestycyjnych kontynuowanych po 04.2024 (m.in. funkcjonowanie portalu mieszkanca, organizacja koncertéw, pokazéw, dziatan na rzecz
lokalnej spotecznosci, podnoszenie kompetenciji pracownikéw samorzgdowych).

I1.8. Upowszechnianie dobrych praktyk

Nalezy przedstawic informacje w zakresie sposoboéw i narzedzi upowszechniania wtasnych doswiadczen i
dzielenia sie z samorzgdami/ sektorem pozarzgdowym/ innymi zainteresowanymi podmiotami/
mieszkancami wiedzg nabytg w trakcie realizacji projektu. W tym celu nalezy omdéwic¢ proponowane
dziatania edukacyjne oraz ich zewnetrzne grupy docelowe wraz z uzasadnieniem ich doboru.

(nie wiecej niz 3 500 znakdéw ze spacjami)

Realizacja Projektu, oprécz efektdw w postaci skutecznego planowania i wdrazania nowej $ciezki rozwoju Mielca, zaktada
réwniez dzielenie sie wiedzg nabytg w jego ramach z innymi. Wobec tego zaplanowano réznorodne formy
upowszechniania dobrych praktyk skierowane do samorzgdéw, NGO, mieszkancow miasta i innych.

Wiedza zdobyta podczas przygotowania i realizacji projektu postuzy do edukowania zainteresowanych podmiotow w
zakresie minimalizowania dostrzeganych problemoéw przy wykorzystaniu lokalnych potencjatow.

Na otwarcie projektu planuje sie organizacje Konferencji inauguracyjnej, podczas ktérej zaprezentowany zostanie
harmonogram realizacji projektu i planowane dziatania rozwojowe, a lokalna spoteczno$¢ zostanie zaproszona do
zaangazowania sie we wdrazanie nowej $ciezki rozwoju.

W potowie okresu wdrazania planuje sie realizacje konferencji prasowej dotyczacej postepéw w realizacji Projektu, na
ktorej zaprezentowane zostang efekty dotychczasowych prac.

Po zakonczeniu projektu planowane jest przeprowadzenie konferencji podsumowujgcej skierowanej do matych i srednich
miast z makroregionu, zmagajgcych sie z podobnymi jak Mielec problemami, ktére mogg czerpa¢ z doswiadczen miasta
w celu minimalizowania obserwowanych na swoich terenach niekorzystnych zjawisk. Podczas konferencji zorganizowane
zostang ,Targi dobrych praktyk” polegajace na prezentacji dodwiadczen miasta i skutecznych narzedzi rozwigzywania
okreslonych probleméw, z ktérych moga czerpa¢ samorzady o podobnej specyfice — miasta dawnego COP. W celu
dzielenia sie wiedzg miasto umozliwi réwniez wizyty studyjne dla pracownikéw z tych JST edukujace w zakresie
prowadzenia skutecznej polityki rozwoju miasta z uwzglednieniem wysokiego poziomu zaangazowania réznych grup
interesariuszy.

Z przebiegu procesu sporzgdzona zostanie dokumentacja podsumowujgca w postaci Podrecznika dobrych praktyk
(poradnik dla matych i $rednich miast), w ktérym znajdg sie najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia realizatora
dziatan rozwojowych i praktyczne wskazowki dotyczgce wdrazania sciezki rozwoju w JST i wspéipracy z interesariuszami.
W ramach projektu strona www miasta zostanie przebudowana z zachowaniem standardow WCAG 2.1. Jedna z zaktadek
strony zostanie poswigcona zagadnieniom zwigzanym z rozwojem lokalnym Mielca — na biezgco udostepniane bedg tam
aktualne informacje zwigzane z przebiegiem Programu, skierowane do mieszkancéw i innych interesariuszy, w tym
dotyczace planowanych dziatan partycypacyjnych. Udostepnione zostang tam réwniez wszelkie produkty realizaciji
Projektu, ktére mogg stanowié punkt odniesienia dla samorzadéw, jak rowniez dla sektora pozarzgdowego i innych
jednostek planujgcych realizacje réznego rodzaju dziatan rozwojowych czy partycypacyjnych.
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W zwiezly sposdb wnioskodawca powinien wykaza¢ zgodnosé planowanych dziatan projektowych z
0goIinymi zasadami ustanowionymi w art. 7 i 8 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/20133 w zakresie rownosci mezczyzn i kobiet, niedyskryminacji ze wzgledu na pteé¢, rase,
pochodzenie etniczne, narodowo$¢, religie, wyznanie, swiatopoglad, niepetnosprawnos$é, wiek lub
orientacje seksualng, zrbwnowazonego rozwoju, w szczegoélnosci pozytywny wptyw na realizacje zasady
4R (zdefiniowang w karcie oceny formalnej dla zarysu projektu).

(nie wigcej niz 1 000 znakow ze spacjami)

Dziatania projektowe zostaty zaplanowane w taki sposob, by pozytywnie wptywaty na polityke
promowania réwnosci kobiet i mezczyzn oraz niedyskryminacji. Z rezultatéw projektu beda mogli
korzysta¢ wszyscy zainteresowani bez wzgledu na ptec¢, rase, pochodzenie etniczne, narodowosg,
religie, wyznanie, $wiatopoglad, niepetnosprawnos$c¢, wiek, orientacje seksualng, itp. W dziataniach
uwzgledniony zostat dostep do ich efektow dla oséb niepetnosprawnych (zgodnie z zasadg
uniwersalnego projektowania). Projekt zaktada wdrozenie standardow dostepnosci w miescie, co
takze pozytywnie wptywa na zasade niedyskryminacji. Projekt jest rowniez zgodny z zasada
zrbwnowazonego rozwoju (w tym z zasada 4R). Wsrod dziatan projektowych ujeto m.in. edukacje
ekologiczng dzieci i miodziezy, co wptynie na redukcje ilosci opakowan i odpaddéw — reduce.
Realizujgc dziatania infrastrukturalne, Miasto bedzie dgzyto do maksymalnego wykorzystania
odpaddéw budowlanych (recykling budowlany) — recycle.

lll. Budzet i efektywnosé kosztowa

l11.1. Budzet projektu

kwota*

Zrodto finansowania %
euro zt

Whnioskowana kwota dofinansowania 9.726.540,14 41.390.318,91 | 100,00

Wkiad wiasny® 0,00 0,00 0,00

taczna wysokos¢ projektu 9.726.540,14 | 41.390.318,91 | 100 %

I11.2. Uzasadnienie racjonalnosci budzetu projektu

Nalezy przedstawic rzetelny sposob oszacowania wydatkow w budzecie projektu, wykazujgc racjonalno$c
poszczegdlnych pozycji budzetowych wskazanych w Szczegbétowym budzecie projektu (zat. nr 3 do
wniosku). Niewystarczajgce bedzie powofywanie sie na podobne wydatki bez podania konkretnych

3 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogodlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajgcego rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

4 Przeliczen walutowych z PLN na EUR nalezy dokonywac przy uzyciu $redniego kursu NBP z dnia przekazania
wnioskodawcom pisemnej informacji o zakwalifikowaniu sie do Il etapu naboru.
5 Jesli wystepuje.
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przyktadow oraz kalkulacji. W przypadku kosztéw zarzgdzania wysoko$¢ wynagrodzen powinna by¢ spéjna

Z poziomem wynagrodzen w danej instytucji oraz proporcjonalna do specyfiki planowanych dziatan
merytorycznych.

@ MINISTERSTWO
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(nie wiecej niz 2 000 znakow ze spacjami).

Podstawe oszacowania wydatkow stanowito szczego6towe okreslenie niezbednego zakresu rzeczowego dla
poszczegolnych dziatan w projekcie, z uwzglednieniem ich specyfiki. Wybrano najbardziej odpowiednig dla
kazdego wydatku jednostke miary (m2, godzina, miesigc, osobomiesigc, kwartat, sztuka, ustuga, itp.). Dla
wydatkéw inwestycyjnych sporzadzono robocze przedmiary niezbednych prac budowlanych i robocze
zestawienia nabywanego wyposazenia. W przypadku wydatkéw nieinwestycyjnych okreslono niezbedny wymiar
zaangazowania czasowego bgdz rzeczowego koniecznych zasobdéw (czasu pracy pracownikéw etatowych,
liczby godzin os6b angazowanych na podstawie uméw cywilnoprawnych, liczby godzin wynajmu pomieszczen,
itp.) albo liczbe organizowanych wydarzen (konferencji, koncertow, pokazéw, kampanii promocyjnych, wyjazdow,
itd.). Okreslone w ten sposob ilosci poszczegdlnych jednostek miary wpisano w kolumnie ,Liczba”.

Wysokos¢ stawek jednostkowych wykazanych w Szczegdtowym budzecie projektu (zat. nr 3 do wniosku) zostata
podana w wysokosciach obowigzujgcych w 2020 roku. Ze wzgledu na prawdopodobny wptyw COVID-19 na
spowolnienie gospodarcze skutkujgce utrzymaniem ptac oraz kosztéw m.in. robét i materiatow budowlanych na
poziomie z roku 2020, w kolejnych latach objetych kalkulacjg nie przewidziano wzrostu stawek jednostkowych.
Koszty osobowe (m.in. wynagrodzenia os6b odpowiedzialnych za wdrazanie Projektu i zarzgdzanie nim) sg
zgodne z politykg wynagradzania obowigzujacg w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec. W
przypadku wydatkéw osobowych na zaangazowanie zewnetrznych wykonawcéw (wynagrodzenia m.in. autoréw
programéw edukacyjnych, os6b prowadzacych szkolenia, zajecia, itp.), ich wysokos¢ zostata przyjeta wedtug
stawek obowigzujgcych w Mielcu w | kwartale 2020 roku (w zwigzku z ograniczeniami zwigzanymi z organizacjg
wydarzen podczas pandemii, nie mozna byto postuzy¢ sie stawkami stosowanymi w Il i lll kwartale 2020).

IV. Zaangazowanie konsultantow

Nalezy wskazac, czy jakikolwiek konsultant (zewnetrzny w stosunku do wnioskodawcy) byt zaangazowany
w opracowanie niniejszej kompletnej propozycji projektu. Jesli tak, prosze podac imiona i nazwiska kazdego
Z nich.

W opracowanie niniejszej kompletnej propozycji projektu zaangazowani byli konsultanci
zewnetrzni w stosunku do wnioskodawcy:

Agata Chmielarczyk,

Natalia Chmielewska,

Pawet Dryl,

Ernest Hryhorowicz,

Kamil Kowalczyk,

Mateusz Rynans.

Zataczniki:

1. Plan Rozwoju Lokalnego
Plan rozwoju instytucjonalnego
Szczegoétowy budzet projektu

List intencyjny/umowa partnerska — w przypadku partnerstwa krajowego

o DN

Oczekiwania wzgledem potencjalnego partnera z Panstw — Darczyncow (Norwegii,
Islandii, Lichtensteinu)
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Oswiadczenie Wnioskodawcy

Ja, nizej podpisanaly bedac osobg upowazniong do reprezentowania Wnioskodawcy
oswiadczam, ze:

1) proponowana koncepcja w catosci miesci sie w zakresie dziatalnosci Wnioskodawcy,

2) wszystkie podane informacje sg zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Imie¢ i nazwisko Stanowisko Podpis

Jacek WishiewskKi|Prezydent Miasta Mielca

Podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania wnioskodawcy

2020-10-29

(data i piecze¢ wnioskodawcy)



	Propozycja projektu nr: 
	Ulica: Żeromskiego
	Numer domu lokalu: 26
	Kod pocztowy: 39-300
	Województwo: Podkarpackie
	Telefon: 17 787 40 01
	Fax: 17 787 40 15
	Funkcja: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy
	Telefon_2: 17 787 40 81
	email: agnieszka.kopera@um.mielec.pl
	fill_2_2: Jacek Wiśniewski
	StanowiskoRow1: Prezydent Miasta Mielca
	fill_5_3: 
	StanowiskoRow2: 
	fill_8_2: 
	StanowiskoRow3: 
	Data złożenia: 
	Pełna nazwa Wnioskodawcy: Gmina Miejska Mielec
	Miejscowość: Mielec
	Imię i nazwisko: Agnieszka Kopera
	Tytuł projektu: RAZEM dla lepszego jutra – Mielec miastem dialogu
	Data od: 2021-04-01
	Data do: 2024-04-30
	Wymiar dostępności: Wszystkie powstające w projekcie produkty będą dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. osoby z różnymi niepełnosprawnościami, starsze, matki z dziećmi, kobiety w ciąży), zaś działania infrastrukturalne realizowane będą zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.
W ramach celu II.4.3. PRL przewidziano podniesienie standardów dostępności w mieście (Zwiększanie dostępności dla wszystkich grup społecznych). Towarzyszyć temu będzie prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych, mających na celu uwrażliwienie mielczan na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Dotychczas prowadzone konsultacje z mieszkańcami (w tym z osobami starszymi i niepełnosprawnymi) pozwoliły wytypować kluczowe przedsięwzięcia dotyczące poprawy sytuacji w zakresie dostępności. Inicjatywy te są zgodne ze standardami dostępności zawartymi w dokumencie programowym Dostępność Plus 2018-2025. Stanowią odpowiedź na potrzeby odbiorców, bowiem sami zainteresowani wskazali na pilną potrzebę dostosowania budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami, w szczególności dotyczącymi narządów ruchu. Problem stanowi w głównej mierze brak wind czy podjazdów, co praktycznie uniemożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp do określonych dóbr i usług. Dlatego też Miasto sukcesywnie będzie realizować tego rodzaju działania. W ramach niniejszego projektu zostanie wybudowana winda w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 1c w Mielcu. Należy podkreślić, że zarówno osoby starsze, jak i niepełnosprawne stanowią liczną grupę klientów MOPS. Dostosowanie ww. obiektu w taki sposób, by osoby starsze i niepełnosprawne mogły się po nim swobodnie poruszać, jest zatem niezbędne, by zaspokoić potrzeby tych grup interesariuszy. Szacunkowy koszt projektu to 300 tys. zł, w tym 200 tys. zł stanowił będzie wkład własny miasta.
	Działania informacyjno-promocyjne: Skuteczność planowanych do realizacji działań rozwojowych możliwa będzie tylko przy zaangażowaniu społeczności lokalnej i odpowiedniej promocji prowadzonych inicjatyw. Dlatego też w ramach Projektu zaplanowano szereg działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, których celem jest aktywne włączenie interesariuszy w proces wdrażania nowej ścieżki rozwoju Miasta. Pozyskanie Funduszy i realizacja dzięki nim zaplanowanych działań będzie również doskonałą okazją do promocji Mielca na rynku lokalnym oraz ogólnopolskim poprzez różne formy komunikacji i środki przekazu. Prowadzenie działań promocyjnych zostanie poprzedzone realizacją badań społecznych, które pozwolą wybrać najskuteczniejsze ich formy. 
Planuje się, że kampania promocyjna uwzględniać będzie promowanie realizowanych w ramach wdrażania PRL i PRI działań podczas wydarzeń promocyjno-sportowych, udostępnianie materiałów promocyjnych w mediach społecznościowych i na stronach informacyjnych (Facebook ads, Google ads, Youtube), w prasie lokalnej i regionalnej, dystrybucję plakatów i ulotek informacyjnych, realizację filmów i reklamy promocyjnej w telewizji regionalnej. Podczas różnego rodzaju wydarzeń dystrybuowane będą gadżety promocyjne promujące Projekt. Celem ww. działań będzie zwiększanie świadomości społecznej oraz przekazanie opinii publicznej informacji na temat wkładu i roli odgrywanej przez Państwa Darczyńców, tj. Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 
Formą promocji będą również 3 wydarzenia informacyjne: konferencja inauguracyjna, konferencja prasowa dotycząca postępów w realizacji Projektu i konferencja podsumowująca. Pozwolą one zaprezentować doświadczenia miasta i promować realizowane działania. Podczas wydarzeń promujących Projekt miejsca ich organizacji zostaną wyposażone w materiały promocyjne (roll-upy, bannery).
W ramach projektu powstanie Podręcznik dobrych praktyk (poradnik dla małych i średnich miast), w którym uwzględnione zostaną również zagadnienia związane z promocją całego procesu, wyszczególnione zostaną w nim narzędzia komunikacji z mieszkańcami, identyfikacja wizualna, tj. logotypy, plakaty, ulotki, materiały promocyjne itp.
Planowane do realizacji działania reklamowe i promocyjne prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych dostępnych środków dotarcia do odbiorców, sprzyjać będą upowszechnianiu wiedzy o możliwościach włączania się interesariuszy w rozwój miasta. Ponadto uwzględnianie opinii lokalnej społeczności w procesie prowadzenia polityki rozwoju i animowanie współpracy pomiędzy UM a mieszkańcami wpłynie na poprawę komunikacji między nimi. Podjęte działania sprzyjać będą zwiększaniu zaangażowania interesariuszy w realizowane przedsięwzięcia rozwojowe. Szeroka promocja i informacja o podejmowanych w ramach projektu działaniach i całym procesie pokaże miasto jako miejsce zapewniające możliwości rozwoju, innowacyjne i wsłuchujące się w głos mieszkańców, w którym lokalna społeczność ma realny wpływ na swoje otoczenie. 
	Sposób zarządzania projektem: Za zarządzanie projektem odpowiadał będzie kompetentny zespół specjalistów o szerokich umiejętnościach, w tym pracowników UM zaangażowanych w projekt od początku jego realizacji. Model zarządzania oparto na metodzie działania wykorzystanej podczas opracowania KPP, dzięki której w prace włączyła się duża grupa osób, a ich aktywność i współdziałanie pozwoliły z sukcesem przygotować dokumenty. Skuteczność działań zapewni bogate doświadczenie zespołu zdobyte podczas prac nad Projektem, jak również realizacji inicjatyw dofinansowanych ze środków zewnętrznych w ubiegłych latach. Bieżący przepływ informacji na comiesięcznych spotkaniach i organizacja spotkań w sytuacjach wymagających interwencji sprzyjać będzie efektywnej współpracy zespołu. Wzmocnienie go przez kompetentnych pracowników zagwarantuje odpowiednio przeprowadzony proces rekrutacji na nowo utworzone stanowiska.Za wdrażanie dokumentów odpowiadać będzie Prezydent Miasta Mielca wspierany przez Zespół zarządzający oraz wewnętrznych realizatorów planu. W celu zapewnienia efektywności działań w UM utworzone zostaną nowe stanowiska - Główny specjalista ds. planowania rozwoju, Główny specjalista ds. partycypacji społecznej, Inspektorzy w Biurze Pozyskiwania Funduszy i Biurze Promocji i Sportu (4,5 etatu). Prezydent wraz z Głównym specjalistą ds. planowania rozwoju, Konsultantem ds. rozwoju lokalnego, Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Ekspertem ZMP będą tworzyć Komitet sterujący odpowiedzialny za podejmowanie najważniejszych decyzji w projekcie oraz wypracowywanie rekomendacji w sprawach związanych z rozwojem miasta (spotkania robocze minimum raz na pół roku).Stałą pomoc doradczą, która pozwoli na skuteczne wdrożenie Planów zapewni Konsultant ds. rozwoju lokalnego oraz ekspert ZMP. Efektywność współpracy zagwarantują cykliczne spotkania robocze z Zespołem zarządzającym (minimum raz w miesiącu) poświęcone bieżącym zagadnieniom, a w razie wystąpienia ryzyk szybkie reagowanie poprzez organizację dodatkowych konsultacji.
	Partnerstwo krajowe: Projekt będzie realizowany w partnerstwie krajowym. Stanowi ono niezbędny element skutecznego wdrożenia nowej ścieżki rozwoju. Partnerzy zostali zaangażowani w proces przygotowania KPP, a na etapie wdrażania wesprą Miasto w realizacji działań rozwojowych, co zapewni większą efektywność podjętych inicjatyw. Do zadań partnerów należeć będzie realizacja zobowiązań wynikających z Umów partnerskich zawartych na podstawie listów intencyjnych (w tym realizacja działań rozwojowych oraz wsparcie procesu monitorowania). 
Na potrzeby realizacji Projektu Miasto podpisało listy intencyjne z 9 Partnerami:
	1. ARR MARR S.A. – wsparcie w zakresie wdrażania projektu Edukreatywność (organizacja wraz z SAUT „Leonardo” warsztatów dla młodzieży realizowanych w ramach ścieżki technicznej) oraz Wspieranie zrzeszania się i współpracy przedsiębiorców lokalnych z administracją samorządową (realizacja cyklicznych spotkań biznesowych w celu animowania współpracy przedsiębiorców, a następnie stworzenia ich reprezentacji, która wypracuje standardy współpracy pomiędzy biznesem a samorządem),
	2. Stowarzyszeniem Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”– wsparcie w zakresie wdrażania projektu Edukreatywność (organizacja wraz z ARR MARR S.A. warsztatów dla młodzieży realizowanych w ramach ścieżki technicznej),
	3. Fundacja Klub Młodych Liderów – wsparcie w zakresie wdrażania projektów Młody Mielec (realizacja inicjatyw lokalnych skierowanych do mieleckiej młodzieży i przez nią współtworzonych, propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży, integracja środowiska wolontariuszy NGO, zagospodarowanie zmodernizowanej w ramach innych działań PRL przestrzeni miejskiej) i „Szkoła Młodych Liderów” (organizacja cyklu szkoleń i warsztatów dla młodzieży oraz realizacja inicjatyw młodzieżowych sprzyjających zwiększeniu wiedzy z zakresu wolontariatu, pracy w grupie, kreatywności, tworzenia, finansowania, promowania i realizacji projektów oraz wzrostowi zaangażowania młodych osób w wolontariat i działalność w NGO),
	4. Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu – wsparcie w zakresie wdrażania projektu Utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Kulturowej (prowadzenie działań kulturalnych w CIS-K – m.in. koncerty,otwarte warsztaty artystyczne,seanse filmowe, wystawy, spotkania artystyczne, działania inicjowane przez mieszkańców; zaprojektowanie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych stron www: Domu Kultury, kina prowadzącego sprzedaż biletów na wszystkie wydarzenia oraz CIS-K, działania informacyjne, promocyjne, spotkania i konsultacje społeczne),
	5. Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu, 6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki, 7. Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiego, 8. Towarzystwo Śpiewacze „Melodia” im. Stanisława Lachmana, 9. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera – wsparcie w zakresie wdrażania projektu Mieleckie Centrum Aktywności Lokalnej (realizacja działań na rzecz lokalnej społeczności w różnych obszarach).
	Planowane efekty i trwałość projektu: Do najważniejszych efektów projektu przyczyniających się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju Mielca należą:
	utworzenie (budowa, przebudowa lub modernizacja) 6 miejsc umożliwiających wspólną aktywność mieszkańców, spędzanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań,
	przystosowanie budynku o powierzchni 1510,73 m2 do pełnienia nowych funkcji społecznych,
	realizacja 4 nowych inwestycji spełniających standardy dostępności,
	zwiększenie zaangażowania w wolontariat 260 młodych osób,
	zwiększenie o 5 pp. odsetka mieszkańców zadowolonych z pracy Urzędu Miasta w zakresie: standardów komunikacji z mieszkańcami, możliwości załatwienia spraw drogą elektroniczną oraz szybkości i sprawności załatwiania spraw,
	przeszkolenie 150 pracowników samorządowych z zakresu doskonalenia zarządzania i świadczonych usług publicznych,
	zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla 1 350 przedszkolaków i 6 941 uczniów szkół miejskich,
	przystosowanie 1,6 ha terenów do pełnienia nowych funkcji.
Ww. rezultaty będą wykorzystywane w okresie wieloletnim, również po zakończeniu 5-letniego okresu trwałości, przyczyniając się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów. Majątek nabyty w ramach projektu (zarówno nieruchomości, jak i wyposażenie ruchome):
1) pozostanie własnością Gminy,
2) nie zmieni swojego przeznaczenia przewidzianego w ramach poszczególnych działań.
Również trwałość działań nieinwestycyjnych będzie zapewniona w 2 aspektach poprzez:
1) korzystanie w okresie wieloletnim z efektów działań zrealizowanych do 04.2024 (m.in. poprawa jakości pracy osób, które ukończyły warsztaty, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, wzrost kompetencji uczestników zajęć edukacyjnych, zwiększenie zaangażowania młodzieży w wolontariat),
2) kontynuowanie działań „miękkich” po 04.2024 ze środków budżetowych gminy (z możliwym pozyskaniem finansowania zewnętrznego).
Późniejsze finansowanie gwarantujące trwałość efektów i rezultatów projektu zostanie zapewnione w budżecie Gminy. W ramach wydatków budżetowych Gmina będzie ponosić koszty utrzymania obiektów służących celom kulturalnym (CIS-K), społecznym (MCAL) oraz sportowo-rekreacyjnym (Linearny Park Mielczanina, Stawy Cyranowskie). Równocześnie w gminnym budżecie przewidziano dalsze finansowanie zadań nieinwestycyjnych kontynuowanych po 04.2024 (m.in. funkcjonowanie portalu mieszkańca, organizacja koncertów, pokazów, działań na rzecz lokalnej społeczności, podnoszenie kompetencji pracowników samorządowych).

	Upowrzechnianie dobrych praktyk: Realizacja Projektu, oprócz efektów w postaci skutecznego planowania i wdrażania nowej ścieżki rozwoju Mielca, zakłada również dzielenie się wiedzą nabytą w jego ramach z innymi. Wobec tego zaplanowano różnorodne formy upowszechniania dobrych praktyk skierowane do samorządów, NGO, mieszkańców miasta i innych.
Wiedza zdobyta podczas przygotowania i realizacji projektu posłuży do edukowania zainteresowanych podmiotów w zakresie minimalizowania dostrzeganych problemów przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów.
Na otwarcie projektu planuje się organizację Konferencji inauguracyjnej, podczas której zaprezentowany zostanie harmonogram realizacji projektu i planowane działania rozwojowe, a lokalna społeczność zostanie zaproszona do zaangażowania się we wdrażanie nowej ścieżki rozwoju. 
W połowie okresu wdrażania planuje się realizację konferencji prasowej dotyczącej postępów w realizacji Projektu, na której zaprezentowane zostaną efekty dotychczasowych prac.
Po zakończeniu projektu planowane jest przeprowadzenie konferencji podsumowującej skierowanej do małych i średnich miast z makroregionu, zmagających się z podobnymi jak Mielec problemami, które mogą czerpać z doświadczeń miasta w celu minimalizowania obserwowanych na swoich terenach niekorzystnych zjawisk. Podczas konferencji zorganizowane zostaną „Targi dobrych praktyk” polegające na prezentacji doświadczeń miasta i skutecznych narzędzi rozwiązywania określonych problemów, z których mogą czerpać samorządy o podobnej specyfice – miasta dawnego COP. W celu dzielenia się wiedzą miasto umożliwi również wizyty studyjne dla pracowników z tych JST edukujące w zakresie prowadzenia skutecznej polityki rozwoju miasta z uwzględnieniem wysokiego poziomu zaangażowania różnych grup interesariuszy.
Z przebiegu procesu sporządzona zostanie dokumentacja podsumowująca w postaci Podręcznika dobrych praktyk (poradnik dla małych i średnich miast), w którym znajdą się najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia realizatora działań rozwojowych i praktyczne wskazówki dotyczące wdrażania ścieżki rozwoju w JST i współpracy z interesariuszami.
W ramach projektu strona www miasta zostanie przebudowana z zachowaniem standardów WCAG 2.1. Jedna z zakładek strony zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z rozwojem lokalnym Mielca – na bieżąco udostępniane będą tam aktualne informacje związane z przebiegiem Programu, skierowane do mieszkańców i innych interesariuszy, w tym dotyczące planowanych działań partycypacyjnych. Udostępnione zostaną tam również wszelkie produkty realizacji Projektu, które mogą stanowić punkt odniesienia dla samorządów, jak również dla sektora pozarządowego i innych jednostek planujących realizację różnego rodzaju działań rozwojowych czy partycypacyjnych.
	Zagadnienia horyzontalne: Działania projektowe zostały zaplanowane w taki sposób, by pozytywnie wpływały na politykę promowania równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Z rezultatów projektu będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, itp. W działaniach uwzględniony został dostęp do ich efektów dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania). Projekt zakłada wdrożenie standardów dostępności w mieście, co także pozytywnie wpływa na zasadę niedyskryminacji. Projekt jest również zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju (w tym z zasadą 4R). Wśród działań projektowych ujęto m.in. edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, co wpłynie na redukcję ilości opakowań i odpadów – reduce. Realizując działania infrastrukturalne, Miasto będzie dążyło do maksymalnego wykorzystania odpadów budowlanych (recykling budowlany) – recycle.
	Wnioskowana kwota dofinansowania - Euro: 9726540.14
	Wnioskowana kwota dofinansowania - zł: 41390318.91
	% dofinansowania: 100
	Wkład własny - Euro: 0
	Wkład własny - zł: 0
	% wkładu własnego: 0
	Łączna wysokość projektu - Euro: 9726540.14
	Łączna wysokość projektu - zł: 41390318.91
	Uzasadnienie racjonalności budżetu projektu: Podstawę oszacowania wydatków stanowiło szczegółowe określenie niezbędnego zakresu rzeczowego dla poszczególnych działań w projekcie, z uwzględnieniem ich specyfiki. Wybrano najbardziej odpowiednią dla każdego wydatku jednostkę miary (m2, godzina, miesiąc, osobomiesiąc, kwartał, sztuka, usługa, itp.). Dla wydatków inwestycyjnych sporządzono robocze przedmiary niezbędnych prac budowlanych i robocze zestawienia nabywanego wyposażenia. W przypadku wydatków nieinwestycyjnych określono niezbędny wymiar zaangażowania czasowego bądź rzeczowego koniecznych zasobów (czasu pracy pracowników etatowych, liczby godzin osób angażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych, liczby godzin wynajmu pomieszczeń, itp.) albo liczbę organizowanych wydarzeń (konferencji, koncertów, pokazów, kampanii promocyjnych, wyjazdów, itd.). Określone w ten sposób ilości poszczególnych jednostek miary wpisano w kolumnie „Liczba”.
Wysokość stawek jednostkowych wykazanych w Szczegółowym budżecie projektu (zał. nr 3 do wniosku) została podana w wysokościach obowiązujących w 2020 roku. Ze względu na prawdopodobny wpływ COVID-19 na spowolnienie gospodarcze skutkujące utrzymaniem płac oraz kosztów m.in. robót i materiałów budowlanych na poziomie z roku 2020, w kolejnych latach objętych kalkulacją nie przewidziano wzrostu stawek jednostkowych.
Koszty osobowe (m.in. wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie Projektu i zarządzanie nim) są zgodne z polityką wynagradzania obowiązującą w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Mielec. W przypadku wydatków osobowych na zaangażowanie zewnętrznych wykonawców (wynagrodzenia m.in. autorów programów edukacyjnych, osób prowadzących szkolenia, zajęcia, itp.), ich wysokość została przyjęta według stawek obowiązujących w Mielcu w I kwartale 2020 roku (w związku z ograniczeniami związanymi z organizacją wydarzeń podczas pandemii, nie można było posłużyć się stawkami stosowanymi w II i III kwartale 2020).
	Zaangażowanie konsultantów: W opracowanie niniejszej kompletnej propozycji projektu zaangażowani byli konsultanci zewnętrzni w stosunku do wnioskodawcy:
Agata Chmielarczyk,
Natalia Chmielewska,
Paweł Dryl,
Ernest Hryhorowicz,
Kamil Kowalczyk,
Mateusz Rynans.
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